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Kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella eri väliseinärakenteiden ja niiden rakentamismene-
telmien vaikutusta rakentamisen nopeuteen. Tarkastelun avulla pyrittiin selvittämään mitä välisei-
nien rakentamismenetelmää käyttämällä rakentaminen on mahdollisimman nopeata. Kuitenkin 
työssä tarkasteltiin myös miten nopeammat rakentamismenetelmät vaikuttavat rakentamisen kus-
tannuksiin. Työ rajattiin koskemaan ainoastaan kuusikerroksista asuinkerrostaloa, mutta kosteita 
tiloja tai pinnoitustöitä ei otettu huomioon.  
Tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia väliseinärakenteita voidaan käyttää, sekä mitä on nopea 
rakentaminen. Eri väliseinävaihtoehdoista tarkasteltiin minkälaisia ne ovat, mistä materiaaleista 
niitä tehdään ja miten niiden rakentaminen etenee. Tutkimus tehtiin kirjallisuustutkimuksena pää-
sääntöisesti käyttäen Rakennustiedon RT- ja Ratu-aineistoja. Kustannuksia laskettiin Rakennus-
tiedon kustannuslaskentapalvelulla. 
Tutkimuksessa määritettiin eri rakennustapojen työmenekkejä ja näiden avulla laskettiin koko 
esimerkkikohteen väliseinien rakentamiseen tarvittava aika. Tuloksina saatiin, että elementtira-
kenteiset väliseinäratkaisut ovat rakentamisajan kannalta nopeimpia. Kuitenkin kustannuksia tar-
kastelemalla huomattiin, että mitä nopeammin rakennetaan sitä korkeammaksi kustannukset 
nousevat. Eroja saatiin myös betonirakenteisten ja puurakenteisten väliseinärakenteiden välillä, 
niin ajassa kuin kustannuksissakin. Puuelementeistä valmistettu tilamoduuli oli rakentamisvaih-
toehdoista nopein toteuttaa, mutta myös kalleimpia. Yksittäin puuelementeistä rakennettu rat-
kaisu oli nopeimpia ja kustannuksiltaan myös kohtuullisempi. Toisena nopeana vaihtoehtona on 
myös betonielementtiseinät, mutta niiden kustannukset ovat myös melko korkeat. Puuelementti-
rakennetta ja kipsilevyrakennetta vertaillessa huomataan, että jos kipsilevyin rakentamalla halu-
taan päästä samaan rakennusaikaan kuin elementeillä, tulisi se noin kaksi kertaa yhtä kalliiksi. 
Johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että rakentamista nopeuttamalla myös kustannukset nou-
sevat, mutta oikeita menetelmiä käyttäen, kuten puuelementtejä, voidaan löytää optimaalinen 
suhde nopeuden ja kustannusten välille. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Tämän hetken rakentamisessa trendinä vaikuttaisi olevan mahdollisimman nopea hank-
keen eteneminen. Valmista on saatava mahdollisimman nopeasti sekä myös mahdolli-
simman halvalla. Aikataulut kiristyvät ja etenkin rakentamisen toteutusta yritetään no-
peuttaa niin paljon kuin mahdollista monin eri keinoin. Uusia asennustapoja kehitetään 
sekä uusia menetelmiä kokeillaan. Rakentamista halutaan nopeuttaa, jotta sidottu pää-
oma saadaan mahdollisimman nopeasti tuottamaan. 
Kevyet väliseinät ovat merkittävässä osassa rakentamista, sillä niiden avulla jaetaan ti-
loja toisistaan sekä saadaan eristettyä esimerkiksi äänen kulkua ja näin ollen pystytään 
muokkaamaan tilojen käyttötapoja. Väliseinämateriaalejakin on varsin monia varsin mo-
niin eri käyttötarkoituksiin. Väliseiniä voidaan rakentaa niin kipsilevystä, tiilestä, harkoista 
ja monin muin keinoin. (RT 82-10903 2007, s. 2) 
Tavanomaisimmissa rakennuksissa, kuten asuinkerrostalossa, on paljon väliseiniä. Vä-
liseinien rakentamisessa on paljon nopeuttamispotentiaalia uusia menetelmiä tai systee-
mejä käyttämällä, sillä yleisesti käytössä olevien väliseinärakenteiden, kuten kipsilevy-
väliseinän, rakentamiseen tarvitaan paljon käsin tehtävää työtä itse työmaalla. Välisei-
nien rakentamisen nopeutuessa koko hankkeen kulku nopeutuu. Työn tarkoituksena on 
siis tutkia, mitä väliseinärakennetta käyttämällä voidaan rakennushankkeen kulkua no-
peuttaa hyödyttäen koko hanketta. Tutkimalla tavanomaisia sekä erikoislaatuisempia vä-
liseinärakenteita saadaan työn tuloksena määritettyä, mitkä ovat rakenteiden rakentami-
seen käytetyt ajat. 
1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 
Tässä työssä perehdytään siihen, miten valitaan väliseinien rakentamisvaihtoehdoista 
parhain rakentamisnopeuden kannalta tarkasteltuna. Tutkimuskysymyksenä siis on, 
mitkä väliseinien rakentamisvaihtoehdot sopivat nopeaan rakentamiseen? Työssä tutki-
taan myös sitä, mitä tarkoittaa nopea rakentaminen, sekä esitetään, mitä eri väliseinän 
rakentamisvaihtoehtoja on olemassa. Työssä esitetään myös yksinkertaistettuna, miten 
nämä valinnat vaikuttavat rakentamisen kustannuksiin. 
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Työn tavoitteena on siis eritellä mahdollisimman hyvin nopeaan rakentamiseen soveltu-
vat väliseinien rakentamisvaihtoehdot ja miten eri valinnat voivat vaikuttaa väliseinien 
rakentamiskustannuksiin. Näin ollen tämän työn tuloksilla voidaan nopeuttaa rakenta-
mista kuitenkin huomioiden kustannukset. 
Työ rajataan koskemaan ainoastaan asuinkerrostaloja ja näiden väliseinärakenteita. Ra-
jaus tehdään, jotta voidaan tarkastella tarkemmin väliseinien vaikutusta eikä niinkään eri 
rakennustyyppien vaikutusta. Tutkimuksesta rajataan pois myös kosteat tilat, sillä kos-
teiden tilojen erilaiset pintakäsittelytavat ja -vaatimukset vaikuttaisivat myös liikaa raken-
tamisen nopeuteen vertailua tehdessä. Työssä käytetään tietyissä materiaalivalinnoissa 
sekä rakentamisajoissa yksinkertaistuksia, jotta seiniä voidaan vertailla mahdollisimman 
helposti. Yksinkertaistuksia käytetään myös, jotta tietyt materiaaleista tai työtavoista joh-
tuvat eroavaisuudet ja poikkeamat eivät vaikuta niin paljoa lopputuloksiin. Nopeuden tar-
kasteluun käytetään ainoastaan karkeutettuja työmenekkejä, eli ainoastaan sitä aikaa 
mikä rakenteen pystyttämiseen kuluu. Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista tarkastella 
esimerkiksi materiaalien vastaanottoon, varastointiin ja siirtoihin käytettyä aikaa, sillä 
nämä eivät suoraan vaikuta rakenteen pystyttämiseen kestävään aikaan.  
1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 
Tutkimus suoritetaan kirjallisuustutkimuksena ja kirjallisuuslähteinä toimii pääsääntöi-
sesti Rakennustiedon RT- ja Ratu-aineistot. Työssä tullaan siis käsittelemään väliseinä-
rakenteiden rakentamisvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia rakentamisnopeuteen. 
Aluksi määritellään mitä tarkoittaa nopea rakentaminen ja minkälaisia eri väliseinävaih-
toehtoja on olemassa. Näiden tietojen pohjalta vertaillaan miten erirakentamisvaihtoeh-
dot vaikuttavat rakentamisnopeuteen. Vertailu suoritetaan tulokset luvussa. Tulosten pe-
rusteella esitetään rakentamisen prosessia nopeuttava väliseinän rakentamisvaihtoehto, 
joka tämän tutkimuksen perusteella on löydetty. 
Vertailua tehdään työmenekkien  perusteella sekä myös miten eri materiaalien ominai-
suudet sopivat tiettyyn tilan käyttötarkoitukseen. Vertailussa käytetään myös yksinker-
taista, tietyn kokoista väliseinää, jonka perusteella eri rakentamisvaihtoehtojen nopeutta 
ja hintaa voidaan tarkastella.  
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2. VÄLISEINÄRAKENTEET JA NOPEA RAKEN-
TAMINEN 
Tässä luvussa käsitellään yleiset asiat liittyen kevyisiin väliseiniin sekä nopeaan raken-
tamiseen. Väliseinistä käsitellään mitä eri rakentamisvaihtoehtoja niille on sekä nopeasta 
rakentamisesta sen peruskäsitteet ja ajatukset.  
2.1 Kevyet väliseinät 
Kevyillä väliseinillä tarkoitetaan seinärakenteita, jotka eivät ole kantavia. Väliseinien tar-
koituksena on erottaa tiloja toisistaan sekä estää äänen kulkeutumista. Muita väliseinien 
tarkoituksia on toimia hajuesteenä, eristää lämpöä sekä estää palon leviämistä. Välisei-
niä voidaan myös käyttää erilaisten kalusteiden, kuten kaappien, kiinnitysalustana. (Ratu 
KI-6020 2010, s. 217–218) 
Kevyiden väliseinien rakentamisvaihtoehtoja on monia. Yleisin käytössä oleva kevyt vä-
liseinärakenne on puu- tai metallirankarunkoinen, johon on kiinnitetty joko puu- tai kipsi-
levyjä. Yleisimmin tällä tavoin rakennettujen seinien välissä on myös äänen eristämiseksi 
mineraalivillaa. (Ratu KI-6020 2010, s. 217) 
Rakentamisvaihtoehtoina ovat myös muurattavat materiaalit. Näitä ovat esimerkiksi tiili- 
ja harkkorakenteet. Erilaisia harkkomateriaaleja ovat kevytbetoni-, kevytsora- ja kalkki-
hiekkaharkot. Harkkoseinien etuna on, että niitä voidaan käyttää joko kantavana tai ei-
kantavana seinänä. Harkkoseinät voivat sisältää myös eristeen, joko valmiiksi harkkoihin 
asennettuna tai asennusvaiheessa kiinnitettynä. (RT 82-10588 1995, s. 11)  
Tiiliseinät ovat joko poltetusta tiilestä tai kalkkihiekkatiilestä. Seinät voivat olla puhtaak-
simuurattuja tai tasoitteilla tasattuja. Tiiliseinät voivat myös olla eristettyjä. (RT 82-10903 
2007, s. 10–12) 
Teräsbetoniväliseinät ovat myös yksi mahdollisista rakentamisvaihtoehdoista. Betonivä-
liseinä voi olla paikallavalettu tai valmis elementti. Teräsbetoninen väliseinä voi olla joko 
eristetty tai eristämätön. Sitä voidaan myös verhota monin erilaisin tavoin. (RT 82-10903 
2007, s. 4–9) 
Muita vaihtoehtoja ovat väliseinäelementit, väliseinälaatat ja liikkuvat väliseinärakenteet. 
Väliseinäelementit on valmistettu joko betonista, puusta tai harkoista. Väliseinälaatat voi-
vat olla karkaistuja kevytbetoniharkkoja. Laattojen muuraamiseen käytetään ohutsauma-
muurausta. (Ratu 42-0291 2005, s. 6–8) 
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Elementeistä valmistetut väliseinät voidaan suunnitella moduuleina, ja näin ollen ne ovat 
helppoja asentaa sekä muunneltavissa kokonaisuuksina. Järjestelmäväliseinät voidaan 
suunnitella yksilöllisesti kohteeseen ja yhdistellä muihin rakenteisiin. (Toimitalo 2018) 
Työhön on valittu tarkasteltaviksi tavanomaisimmat väliseinärakenteet eli kipsilevy-, 
harkko- ja teräsbetoniväliseinät. Nämä valinnat on tehty siksi, että voidaan vertailla miten 
yleisimpien seinien rakentamisajat poikkeavat toisistaan. Lisäksi työhön on valittu tar-
kasteltavaksi kerrostalorakentamisessa harvinaisemmat puuelementtiseinät, jotta saa-
daan työhön lisää vertailtavia vaihtoehtoja sekä mahdollisia rakentamisen nopeuttamis-
ratkaisuja.  
2.2 Nopea rakentaminen 
Nopean rakentamisen määrittely erityisien kriteerien perusteella voi olla hankalaa, mutta 
kuten yleisestikin nopeudella tarkoitetaan sitä, missä ajassa saadaan suoritettua tietty 
tehtävä tai suorite. Rakentamisessa nopeudella voidaan tarkoittaa sitä, kuinka vähällä 
ajankäytöllä jokin suorite voidaan toteuttaa. Rakentamisessa käytetään työsuoritteita ja 
työsaavutuksia. Näiden avulla voidaan arvioida, kuinka kauan tietyn työvaiheen tekemi-
seen kestää tai kuinka paljon esimerkiksi väliseinää pystytään rakentamaan tietyssä 
ajassa.  
Nopeassa rakentamisessa siis tavoitteena on saada tehtyä valmista mahdollisimman ly-
hyessä ajassa, mitattuna esimerkiksi neliömäärissä. Tämän hetkinen rakentamisen 
trendi oikeastaan pakottaa rakentamisen olevan nopeaa, sillä projektien aikatauluja yri-
tetään kiristää joka suunnasta ehkä tuottavuuden ja hyötyjen maksimoimiseksi. Raken-
tamista nopeuttamalla saadaan hankkeeseen sijoitettu pääoma nopeammin tuottamaan 
kohteen valmistuttua.  
Rakentamisen tehostamisella voidaan saavuttaa tavoiteltuja ajansäästöjä rakentami-
sessa. Esimerkiksi uusien laitteiden tai uudistettujen työmenetelmien ja -materiaalien 
avulla pystytään vaikuttamaan kohteen valmistumisen nopeuteen. Rakennustekniikoi-
den kehittyessä nämä vaikuttavat suuresti tulevaisuuden rakentamiseen. Väliseinien 
kohdalla uudet järjestelmät ja menetelmät voivat luoda merkittävää ajansäästöä raken-
tamisaikaa tarkastellen. Väliseinien osuus tavanomaisen asuinkerrostalon kohdalla on 
kuitenkin merkittävä. 
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3. VÄLISEINIEN RAKENTAMISVAIHTOEHDOT 
Tässä luvussa esitetään eri väliseinien rakentamisvaihtoehtojen rakenne, rakentamis-
tapa ja muun muassa rakentamisaika. Lisäksi esitetään minkälaisia väliseinämateriaa-
leja on. Käsitellään seinän perustiedot, rakentaminen sekä kuinka nopeasti rakene voi-
daan rakentaa. Viimeisessä alaluvussa esitetään työssä käytettävä esimerkki seinära-
kenne, jonka perusteella tulokset käsitellään. 
3.1 Metallirankainen sekä puurunkoinen kipsilevyväliseinä 
Metallirankainen väliseinä koostuu metallirankarungosta sekä siihen kiinnitettävistä le-
vyistä, jotka voivat olla materiaaliltaan puuta tai kipsiä (Ratu 0426 2014, s. 12). Metalli-
ranka on standardin (SFS-EN 14195 2005) mukaan 66 mm paksu, jolloin väliseinän pak-
suudeksi 13 mm kipsilevyt asennettuna puolittain tulee 92 mm. Kipsilevyt ovat standardin 
(SFS-EN 520 + A1 2010) mukaan 13 mm paksuja. Kuitenkin rakenteessa voi olla puolit-
tain enemmänkin kuin yksi levy asennettuna. Levyt asennetaan ruuvaamalla ne kiinni 
rankaan. Puurunko koostuu vähintään 45 x 95 mm viilupuusta eli LVL:stä. 
Käytetään tarkastelussa kipsiväliseinärakennetta, jossa on puu- tai metallirungossa yk-
sinkertainen kipsilevytys molemmilta puolin, eli molemmilla puolin runkoa on ruuvattuna 
kiinni yksi kipsilevy. Kuvassa 1 on leikkauskuva käytettävästä rakenteesta. Esitetyssä 
kuvassa kantavana rakenteena puurankarunko. Metallirankaa käytettäessä leikkaus olisi 
kuitenkin samankaltainen. 
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Kuva 1. Kipsilevyväliseinän leikkaus (RT 82-10903 2007, s. 32) 
Kuvan 1 mukaisen rakenteen paloluokka on tyyppihyväksyntöjen mukaan ei-kantavana 
EI 60. Ääneneristävyyteen voidaan vaikuttaa käyttämällä akustorankoja sekä lisäämällä 
levykerrosten määrää. Ääneneristäjänä toimii myös seinän sisältämä mineraalivilla. Il-
maääneneristävyys R’w (dB) > 48 dB akustorankoja käyttämällä. (RT 82-10903 2007, s. 
27) 
3.1.1 Kipsilevyseinien rakentaminen 
 
Metallirankaisen väliseinän asennustyö aloitetaan kiinnittämällä betonilattiaan alajuoksu 
eli kisko, joka toimii seinän alaosana. Tämän jälkeen mitataan ja pystytetään pystyrangat 
tietyllä jaolla levyrakenteiden vaatimusten mukaan. Pystyrangat kiinnitetään pyöräyttä-
mällä alajuoksun sisään. Puurunkoisessa väliseinässä toimitaan muuten samoin kuin 
metallirankaisessa, mutta ala- ja yläjuoksut ja rangat ovat puumateriaalia. Puurakentei-
sessa väliseinässä rangat naulataan kiinni ala- ja yläjuoksuihin. Väliseinärakenteessa 
voidaan käyttää myös näiden kahden menetelmän sekoitusta esimerkiksi siten, että ala- 
ja yläjuoksut ovat metallia, mutta rangat ovat puuta. (Ratu 0426 2014, s. 9–11) 
Väliseiniin levyt kiinnitetään ruuvaamalla ne kiinni rankoihin tietyiltä välimatkoilta k-jaolla. 
Levyjä voidaan kiinnittää monta päällekkäin, esimerkiksi yksi vanerilevy ja kaksi kipsile-
vyä. Näin saadaan rakenteelle parempi ääneneristävyys ja palonkestävyys sekä siihen 
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voidaan kiinnittää paremmin kalusteita (Ratu 0426 2014, s. 12).  Kun toisen puolen levyt 
ovat asennettuina, laitetaan rakenteeseen mineraalivillat ääneneristävyyttä paranta-
maan (Ratu KI-6020 2010, s. 217). Samalla asennetaan tarvittavat putkitukset, aukot ja 
sähkörasiat.  
3.1.2 Kipsilevyseinien rakentamisen kesto 
 
Väliseinän rungon pystyttämisen karkeutettuna T3 työmenekkinä on 0,17 tth/m2, jossa 
tth/m2 tarkoittaa tehtyjä työtunteja neliötä kohden. Levyjen asentamisen karkeutettuna 
työmenekkinä on 0,26 tth/m2 (Ratu 0426 2014, s. 1). Yhteensä työmenekkinä on siis 0,43 
tth/m2. Karkeutettu työmenekki ei kuitenkaan ole kovin tarkka kuvaamaan kuinka kauan 
rakentaminen kestää, mutta sen avulla voidaan tehdä suuntaa-antava arvio. Karkeute-
tussa työmenekissä huomioidaan ainoastaan rungon pystytys sekä levyjen asennus ja 
kiinnitys. Todelliseen työmenekkiin vaikuttavat siirrot, rungon materiaali ja runkojako, le-
vyjen määrä sekä eristämisen vaikeus. Suoritemäärällä on myös vaikutusta (Ratu 0426 
2014, s. 4). Muita vaikuttavia asioita ovat varastointi, työmaajärjestelyt, laitteet, työväli-
neet, seinäkorkeus, levytyyppi, aukkojen lukumäärä ja nurkkien lukumäärä (Ratu 0426 
2014, s. 5). Kipsilevyseinän rakentamisessa työryhmänä toimii yksi työntekijä. Työryh-
mien koossa käytetään suositeltuja arvioita. 
Tutkimuksessa käytetään ainoastaan karkeutettuja työmenekkejä, kuten edellä on mai-
nittu, sillä näiden avulla pystytään tarkastelemaan rakentamisen nopeutta. Tutkimuk-
sessa ei huomioida esimerkiksi tavaroiden vastaanottoon ja varastointiin käytettyä aikaa.  
3.2 Harkkorakenteinen väliseinä 
Harkkorakenteisiin on valittavissa kolmea eri harkkomateriaalia. Nämä ovat kevytbetoni-
harkko, kevytsoraharkko ja kalkkihiekkaharkko. Väliseinät näistä vaihtoehdoista raken-
netaan kukin muuraamalla. On olemassa pontillisia ja pontittomia harkkovaihtoehtoja. 
Tämän tutkimuksen rajauksen perusteella asuinkerrostaloon sopivimmaksi vaihtoeh-
doksi otetaan kalkkihiekkaharkko, josta näistä yleisimmin rakennetaan väliseiniä. (RT 
82-10588 1995, s. 1–2) 
Harkkoväliseiniä voidaan rakentaa kantaviksi sekä kantamattomiksi, eli ne voivat joko 
toimia osana rakennuksen runkoa tai olla vain tiloja erottavia väliseiniä. Harkkorakenteet 
ovat hyvin ääntä eristäviä niiden suuren massan ansiosta. Väliseinässä voidaan käyttää 
esimerkiksi 300 mm x 85 mm x 198 mm kalkkihiekka väliseinäponttiharkkoa. (RT 35-
10841 2005, s. 2) Ponttiharkossa on päissä urat jotka helpottavat niiden osumista kes-
kenään kohdilleen. Harkkomuurauksessa yleensä käytetty muuraussementtilaasti M 
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100/500 sisältää 100 paino-osaa muuraussementtiä ja 500 paino-osaa hiekkaa. Kuiten-
kin muurauksessa on noudatettava tuotekohtaisia ohjeita laastia valittaessa. (Ratu 42-
0290 2005, s.10) 
Kuvassa 2 esitetään leikkauskuva käytettävästä harkkoväliseinärakenteesta. Raken-
teena toimii 85 mm paksu muurattu kalkkihiekkaharkko. Kuvassa esitetty myös pintakä-
sittelyt, mutta niitä ei työssä huomioida. 
 
Kuva 2. Harkkoväliseinän leikkaus (RT 82-10903 2007, s. 12) 
Kuvan 2 mukaisen 85 mm paksun kalkkihiekkatiilirakenteen ilmaääneneristävyyslukuna 
on R’w (dB) > 44 ja paloluokkana ei-kantavana EI 60. (RT 82-10903 2007, s. 12) Ääne-
neristävyys on siis kohtalaista ja palonkestävyys heikko.  
3.2.1 Harkkoseinän rakentaminen 
 
Väliseinämuuraus aloitetaan mittaamalla seinän paikka oikeaan kohtaan sekä tarkista-
malla pohjan kelpoisuus. Seinästä merkataan sen ulkolinjat alustaan sekä asennetaan 
kulmatolpat, joiden avulla seinä saadaan suoraan vatupassin ja linjalangan avulla. Bitu-
mihuopakaistaa käytetään seinän ja alustan välissä, jotta seinän ja alustan erilaiset liik-
keet eivät vaurioita seinää. Huovan päälle levitetään laastia ja aloitetaan harkkojen lato-
minen linjalangan mukaisesti. Harkkojen latominen etenee siten, että saumalaastia levi-
tetään laastikauhalla harkon päälle ja seuraava harkkokerros ladotaan edellisten päälle. 
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Harkkojen päädyissä olevat pontit helpottavat seinän linjaamista ja ohjaavat harkot oi-
keisiin paikkoihin. Harkot limitetään suorissa seinissä puolen kiven limityksellä. Aukkojen 
ylityksiin voidaan käyttää valmiita harkkopalkkielementtejä. (Ratu 42-0290 2005, s. 8) 
 Väliseinäharkot voidaan valaa betonilla täyteen, jos on tarvetta saada seinästä tuke-
vampi. Tällöin harkot voidaan myös raudoittaa suunnitelmien mukaan. Väliseinä voidaan 
rakentaa harkoista normaaliin huonekorkeuteen eli 2,5 m asti liimaamalla ja valamalla. 
(Ratu 42-0290 2005, s. 9) 
3.2.2 Harkkoseinän rakentamisen kesto 
 
Harkkomuurauksessa työmenekkeihin lasketaan mukaan laastinvalmistus sekä muu-
raus. Käytetään tutkimuksen tarkastelussa ajan kannalta edullisimpia vaihtoehtoja me-
nekkiä määritettäessä. Lasketaan menekki 300 mm x 85 mm x 198 mm väliseinäharkon 
muuraukselle, sekä laastinvalmistus laastimyllyllä Ratu 42-0290 (2005, s. 2) mukaan. 
Laastinvalmistuksen menekkinä laastimyllyllä on 0,47 tth/m2. Harkkoseinän muurauksen 
menekkinä on 0,41 tth/m2. Näin saadaan harkkomuurauksen tehdyiksi työtunneiksi ne-
liötä kohden karkeutettuna 0,88 tth/m2. (Ratu 42-0290 2005, s. 2) 
Harkkomuurauksessa laskennassa toimii 2 henkilön työryhmä. Kalkkihiekkaharkkojen 
koko ja suoritemäärä määrittävät kuinka montaa työntekijää käytetään. Valitaan kaksi 
henkilöä tämän tutkimuksen laskentaan.  
3.3 Teräsbetoninen väliseinä 
Teräsbetoniset väliseinät ovat yleisimmin elementtirakenteita, jotka ovat valmistettu ele-
menttitehtaalla ja nostetaan paikalleen rakentamisvaiheessa nosturien avulla. Tyypilli-
sen asuinkerrostalon väliseinäelementit ovat yleensä raudoittamattomia ja paksuudel-
taan joko 180 mm tai 200 mm. (RT 82-10821 2004, s. 3) Teräsbetonielementit valmiste-
taan elementtitehtaalla valamalla ja harjateräksillä raudoitettuina. Tehtaalle toimitetaan 
suunnitelmat, joiden mukaan elementit valmistetaan rakennushankkeen tarpeisiin.  
Teräsbetoniset elementtiväliseinät ovat yleensä kantavia väliseiniä ja toimivat osana ra-
kennuksen runkoa. Teräsbetoniset väliseinät voivat olla myös paikalla valettuja raken-
teita, mutta tämän tutkimuksen kannalta niitä ei kannata huomioida, sillä niiden rakenta-
minen on huomattavasti hitaampaa muihin tapoihin verrattuna. Hitaus johtuu siitä, että 
paikalla valettaessa on otettava laskentaan mukaan myös muotti- ja valutyöt.  
Kuvassa 3 esitetään leikkauskuva teräsbetonisesta väliseinästä. Väliseinän paksuus on 
200 mm ja rakenne voi olla raudoitettu tai raudoittamaton. 
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Kuva 3. Teräsbetoniväliseinän leikkaus (RT 82-10903 2007, s. 4) 
 
Pintakäsittelyjä ei työssä tarkastella. 200 mm paksuna teräsbetoniselle ei-kantavalle vä-
liseinälle ilmanääneneristävyysluku on R’w (dB) >55 ja paloluokkana EI 240. (RT 82-
10903 2007, s. 4) Näiden arvojen perusteella voidaan todeta, että rakenteella on hyvä 
ääneneristävyys sekä palonkestävyys.  
3.3.1 Betonielementein rakentaminen 
 
Väliseinäelementit valmistetaan betonielementtitehtaalla suunnitelmien mukaan ja tuo-
daan työmaalle elementtiautoilla. Elementit puretaan kuormasta varastoon tai asennet-
taan suoraan kuormasta paikoilleen. Elementtien asennuspaikat mitataan kohdalleen 
ennen nostojen aloittamista. Apuna tähän voidaan käyttää esimerkiksi takymetriä. Ele-
mentin asennusalusta tarkistetaan ja asennetaan asennuspalat, joiden avulla element-
tien korkoa nostetaan saumauksen mahdollistamiseksi. (Ratu 0392, s. 7) 
Elementit nostetaan paikoilleen nosturin avulla suunnitellussa asennusjärjestyksessä. 
Elementti nostetaan asennuspalojen päälle ja tartunnat kiinnitetään paikoilleen välisei-
näelementtiin. Tämän jälkeen elementit tuetaan vähintään kahdella elementtituella. Ele-
menttitukien avulla elementti säädetään pystysuoraksi vesivaakaa tai muuta vastaavaa 
avuksi käyttäen. (Ratu 0392 2012, s. 9) 
11 
 
Kun elementit on asennettu paikoilleen, juotetaan ne betonilla yhtenäisiksi. Elementeissä 
valmiina olevat juotoslenkit taivutetaan raudoitussuunnitelman mukaan ja tarvittavat rau-
doitusteräkset asennetaan saumoihin. Elementtisaumoihin asennetaan valumuotit ja 
juotossaumat valetaan täyteen notkealla betonilla. Näin elementtiseinä on valmis betonin 
kuivuttua. (Ratu 0392 2012, s. 11) 
3.3.2 Betonielementein rakentamisen kesto 
 
Ratu 0392 (2012, s. 18) esimerkin mukaan 6-kerroksisessa asuinkerrostalossa välisei-
näelementtejä on 243 kappaletta. Karkeutettuna T3 työmenekkinä väliseinäelementeille 
saadaan 1,95 tth/kpl. Menekeiksi saadaan Ratu 0392 (2012, s. 18) mukaan väliseinäele-
mentin asennukselle 1,45 tth/kpl ja seinäelementtien tukkolaudoitukselle, saumavalulle 
ja laudoituksen purulle 0,5 tth/kpl. Näin siis saadaan yhteistulos 1,95 tth/kpl.  
Määritetään yhden elementin kooksi 2,5 m x 3,5 m ja näin saadaan elementin pinta-
alaksi noin 9 m2. Näin ollen rakennukseen tulee esimerkistä poiketen yhteensä noin 120 
elementtiä. Työmenekiksi saadaan tällä elementtikoolla 0,22 tth/m2. Asentamisen työ-
ryhmänä toimii 3 elementtiasentajaa sekä nostolaite ja sen kuljettaja.  
3.4 Puuelementit 
Puiset umpielementtiväliseinät ovat moduulirakenteisia, joiden runko koostuu kerto-
puusta ja sisälle on asennettu villaeriste valmiiksi. Elementtiväliseinät ovat nopeita asen-
taa sekä niiden siirtely on helppoa. Ne tulevat tehtaalta asennusvalmiina. Elementit voi-
vat olla jo valmiiksi pintakäsiteltyjä ja kustomoitavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. 
(HSL Group 2019)  
Käytetään tässä työssä rakenteena 268 mm rakennepaksuista huoneistoväliseinäele-
menttiä. Elementillä leveyttä on 3500 mm ja korkeutta 2500 mm. Puuelementit ovat ylei-
simmin CLT:stä tehtaalla rakennettuja elementtejä, jotka ovat kohteen mukaan suunni-
teltavissa. Elementtiratkaisuja ovat erilaisia eri valmistajilta. Elementit voidaan tehdä 
CLT:stä tai LVL-rangalla, samanlaisena kuin perinteinen kipsilevyseinä, mutta vain val-
miiksi paikalleen nostettavana elementtinä. Valittu huoneistoväliseinäelementti on 98 
mm rungosta, kipsilevyistä ja 100 mm villaeristeestä valmistettu.  (Lapwall LEKO 2019 
s. 24) 
Puuelementteinä voivat olla myös tietynlaiset moduuliratkaisut, jossa koko tila on raken-
nettu valmiiksi tehtaalla ja nostetaan työmaalla vain paikoilleen. Tämä ratkaisu siirtää 
suuren osan rakennusajasta tehtaalle työmaan sijaan. Tilamoduulissa on kaikki huoneis-
ton väliseinät jo valmiiksi yhteen koottuna. Tässä tapauksessa moduulin väliseinäpinta-
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alana on siis yhden huoneiston seinät eli 60 m2. Moduulissa kaikki talotekniikka sekä 
myös jotkin pinnoitteet ovat jo valmiiksi tehtaalla asennettuina, mikä myös nopeuttaa ra-
kentamista muutenkin kuin vain väliseinien osalta. Moduulit ovat siis käytännössä sama 
rakenne kuin puuelementit, mutta vain valmiiksi yhteen tehtaalla koottuna.  
Kuvassa 4 leikkaus puuelementtirakenteisesta väliseinästä. Samanlaista rakennetta voi-
daan käyttää sekä pelkkänä elementtinä, että valmiina moduuliratkaisuna. 
 
Kuva 4. Puuelementtiväliseinän leikkaus (Lapwall LEKO 2019 s. 24) 
 
Elementtien ja moduulien ääneneristävyys ja palonkestävyys ovat tällä rakenteella sa-
mat kuin kipsilevyväliseinällä, sillä rakenteet ovat samankaltaiset. Kuitenkin jos elementit 
valmistetaan esimerkiksi massiivipuusta tai muusta materiaalista, voivat nämä arvot olla 
erilaisia. 
3.4.1 Puuelementein rakentaminen 
 
Puuväliseinäelementtityö on monella tapaa hyvin samankaltaista betonielementtivälisei-
nien kanssa. Elementit valmistetaan tehtaalla ja kuljetetaan työmaalle, jossa ne joko va-
rastoidaan tai nostetaan kuormasta paikoilleen. Jos puuelementit varastoidaan, on ne 
syytä suojata sään vaikutuksilta. (Ratu 0424 2014, s. 9) 
Ennen asennustyön aloittamista asennusalusta tarkastetaan sekä korkoasemat merki-
tään. Elementtien paikat merkitään alustaan sekä alustaan asennetaan esimerkiksi bitu-
mikermi elementin asennuspaikan kohdalle. Bitumikermillä suojataan puuelementtiä 
kosteudelta, jota alustasta voi siihen nousta kapillaarisuuden vuoksi. Alustaan kiinnite-
tään alasidepuu, jonka päälle elementti asennetaan. Elementit nostetaan paikoilleen 
nosturin avulla ja tuetaan elementtituilla. (Ratu 0424 2014, s. 10) 
13 
 
Elementit kiinnitetään alasidepuuhun ja viereisiin elementteihin elementtitoimittajan oh-
jeiden mukaisesti. Kiinnittämiseen voidaan käyttää ruuveja sekä teräslevyliittimiä kuten 
kulmalevyjä. Elementin yläreunaan kiinnitetään yläsidepuu, johon elementti tuetaan 
asennusohjeiden mukaan. Elementin saumat tiivistetään elastisella tiivistysmassalla. 
(Ratu 0424 2014, s. 11) 
Tilamoduuleiden asentaminen toimii kuten elementtienkin, mutta moduuleiden ollessa 
isompia, on käytettävä niiden paikalleen saattamisessa avuksi enemmän työvoimaa 
sekä asennuskankia. Moduulit nostetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti nostokohdista 
sekä kiinnitetään samoin asennusohjeiden mukaan. Moduulit kiinnitetään elementtien 
tavoin alasidepuuhun ja toisiin moduuleihin. Saumat tiivistetään elastisella massalla. 
(Ratu 0425 2014, s, 10) 
3.4.2 Puuelementein rakentamisen kesto 
 
Puuelementtiväliseinän asentamisen karkeutettu T3 työmenekki on 0,76 tth/kpl, jossa tth 
tarkoittaa tehtyjä työtunteja. Elementtiasennuksen työryhmänä toimii 2–3 elementtiasen-
tajaa sekä nostoissa lisäksi nostolaitteen kuljettaja. Kahden henkilön työryhmän työvuo-
rossa eli 8 h aikana saavuttama karkeutettu työsaavutus on 21 kappaletta. (Ratu 0424 
2014, s. 1) Käytetään työn laskennoissa rakentamiseen käytettävän 2 henkilön työryh-
mää sekä nostokonetta ja sen kuljettajaa. Yhden elementin kokona on siis 2,5 m x 3,5 
m eli noin 9 m2 joten tehdyt työtunnit neliötä kohden on 0,08 tth/m2. Rakentamisajan 
kannalta ei ole merkitystä onko elementti valmistettu massiivipuusta vai kipsilevyseinän 
tavoin valmiiksi. Asentamistyö kuitenkin pysyy samankaltaisena puumateriaalista riippu-
matta. Puuelementeissä kuitenkin suurin työ tehdään valmiiksi jo elementtitehtaalla.  
Tilamoduuleita asennettaessa karkeutettu T3 työmenekki on 2,5 tth/kpl. Valitaan tässä 
työssä käytettäväksi moduulin kooksi huoneiston jokaisen seinän kattava moduuli. Yh-
den huoneiston väliseinäpinta-alan ollessa 60 m2 on se näin ollen yhden moduulin sei-
näpinta-ala. Tällä perusteella yhden moduulin työmenekiksi saadaan 0,04 tth/m2. Tila-
moduuleita asentaessa työryhmään kuuluu 3–5 elementtiasentajaa, nokkamies sekä 
nostoissa nostolaitteen kuljettaja. 4 henkilön työryhmällä saavutetaan työvuoron aikana 
13 kappaleen työsaavutus. (Ratu 0425 2014, s.1) Käytetään työn laskennassa 4 henki-
lön työryhmää asentamisessa ja nostokonetta sekä nostokoneen kuljettajaa.  
3.5 Esimerkkikohde 
Esimerkkirakenteena toimii asuinkerrostalon huoneistojen välinen väliseinä. Valitaan 
huoneiston pituudeksi 10 m sekä seinän korkeudeksi 3 m. Näin ollen yhden väliseinän 
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pinta-ala on 30 m2. Määritetään kerrostalon korkeudeksi 6 kerrosta ja jokaisessa kerrok-
sessa on 6 asuntoa. Näin ollen väliseiniä on kerrostalossa neljä väliseinää jokaisessa 
kerroksessa, eli yhteensä 24 väliseinää, jolloin koko kerrostalossa on yhteensä asunto-
jen välisiä seiniä 720 m2. 
Porraskäytävän ja asuntojen välillä on myös väliseinä. Oletetaan yhden asunnon levey-
deksi 4 m, näin ollen kerroskäytävän ja asuntojen välisen seinän pinta-alaksi kerrosta 
kohden muodostuu 72 m2. Tästä määrästä täytyy vähentää vielä ovien pinta-ala. Olete-
taan yhden oven ja sen karmien yhteiskooksi 900 mm x 2100 mm. Näin ollen yhden oven 
pinta-alaksi saadaan 2 m2. Vähennetään kerroskohtaisesta asuntojen ja kerroskäytävän 
seinän pinta-alasta ovien pinta-ala, jolloin saadaan 61 m2 kerrosta kohden. Yhteensä 
koko kerrostalossa asuntojen ja kerroskäytävän välisiä seiniä siis 364 m2. 
Asuntojen välisten seinien pinta-alan ollessa 720 m2 sekä asuntojen ja kerroskäytävän 
välisten seinien pinta-alan ollessa 364 m2 saadaan koko asuinkerrostalon väliseinäpinta-
alaksi 1084 m2. 
Esimerkkikohde on yksinkertaistettu, sillä normaalisti asuinkerrostaloissa on eri kokoisia 
asuntoja ja vaihteleva lukumäärä väliseiniä kerrosta kohden. Kuitenkin tulosten lasken-
nan yksinkertaistamiseksi tehdään vastaavat oletukset. Tutkimuksen tarkoituksena on 
tarkastella väliseinien rakentamisen nopeuttamisen mahdollisuutta ja tulos todentuu yk-
sinkertaisenkin esimerkin avulla tässä tapauksessa.  
3.6 Materiaali- ja työkustannukset 
Tarkasteltavia kustannuksia ovat materiaalikustannukset, työntekijöistä aiheutuvat kus-
tannukset sekä mahdolliset tarvittavista työkoneista muodostuvat kustannukset. Jotta 
voidaan vertailla vain rakentamistavan kustannuksia, määritetään jokaiselle työntekijälle 
sama tuntipalkka. Tutkimuksen tarkoitus ei myöskään ole tarkastella kustannuksia kovin 
yksityiskohtaisesti, joten tämän vuoksi tuntipalkkoihin tehdään kyseinen yksinkertaistus. 
Todellisuudessa tuntipalkoissa on eroja, sillä esimerkiksi elementtiasentajan ja normaa-
lin rakennustyömiehen palkat ovat yleisesti ottaen eri suuruiset. (RT-kustannuslaskenta 
2019)  
Valitaan rakennusmiehen kustannukseksi sosiaalikuluineen 28 €/h ja nosturinkuljetta-
jalle sosiaalikuluineen 40 €/h. Nosturin tuntivuokraksi 110 €/h. Työntekijäkustannukset 
ja taulukon 1 materiaalikustannukset on laskettu RT-kustannuslaskenta (2019) palvelun 
sekä Lapwall LEKO hinnaston (2018, s.10) avulla. 
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Taulukko 1. Väliseinien materiaalikustannukset neliötä kohden 
 
Rakenne €/m2 
Levyseinä 19,13 
Harkkoseinä 22,07 
Betoniseinä 87,06 
Puuelementti 63,80 
Puumoduuli 120,00 
 
Levyseinän, harkkoseinän ja betoniseinän materiaalikustannukset on määritetty RT-kus-
tannuslaskenta (2019) palvelun avulla. Levyseinälle saadaan hinnaksi 1,13 €/m2. Kalk-
kikiviharkkoväliseinän materiaalikustannuksiksi saadaan 22,07 €/m2. 200 mm betoniele-
menttiseinälle hinnaksi saadaan 87,06 €/m2. Lapwall LEKO hinnasto (2018, s. 10) mu-
kaan määritetty huoneistoväliseinäelementin hinta on 63,80 €/m2. Puumoduulien hinta 
on arvio, jonka tekemiseen on käytetty eri materiaaleista ja tyyleillä rakennettuja tilamo-
duuleja. Arvion mukaan yhden kokonaisen moduulin hinnaksi saataisiin noin 7000 €. 
Tämän hinnan mukaan saadaan kustannukseksi neliötä kohden 120 €/m2. 
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4. TULOKSET 
Tässä luvussa käsitellään väliseinärakenteiden rakentamisajan vertailua tutkien mikä 
vaihtoehdoista olisi rakentamisnopeuden kannalta toimivin vaihtoehto. Kappaleessa ver-
taillaan myös eri vaihtoehtojen kustannuksia ja näiden vaikutusta rakentamisnopeuden 
kannalta parhaan rakenteen valintaan.  
4.1 Rakentamisaika 
Vertaillaan eri rakenteiden rakentamisaikaa työmenekkien ja tämän avulla lasketun tar-
vittavan työajan avulla. Lasketaan ajat edellä määritetyn esimerkkikohteen avulla, jotta 
tulokset ovat mahdollisimman hyödyllisiä tarkastelun kannalta. Tulokset lasketaan käyt-
tämällä edellä määritettyjä työmenekkejä eri rakenteille, jotka kerrotaan väliseinien ko-
konaisneliömäärällä. Työmenekit ovat laskettu tietylle työryhmälle, joten tulokset eivät 
ole yksittäisen työntekijän tekemiä tunteja vaan tietyn työryhmän vaadittavat tunnit. Työ-
ryhmän vaadittavat tunnit jaetaan työryhmän koolla. Näin tuloksina saadaan siis raken-
tamisen kesto tunteina. Taulukossa 2 on koottuna eri väliseinärakenteiden rakentamisen 
kesto esimerkkikohteessa. 
Taulukko 2. Eri väliseinärakenteiden rakentamisajat 
 
  tth/m2 m2 tth 
Työryhmä 
(tt) Kesto (h) 
Levyseinä 0,43 1084 466 1 466 
Harkkoseinä 0,92 1084 997 2 499 
Betoniseinä 0,23 1084 249 3 83 
Puuelementti 0,08 1084 87 2 43 
Puumoduuli 0,04 1084 43 4 11 
 
 
Taulukosta huomataan, että nopeimmat vaihtoehdot ovat puuelementit ja puuelemen-
teistä rakennetut puumoduulit. Puuelementtienseinien rakentaminen koko esimerkkikoh-
teeseen vaatisi 43 h. Puumoduulilla vastaava aika on 11 h. Puuelementtien jälkeen seu-
raavaksi nopeimpana on teräsbetonielementti. Teräsbetonielementtejä käyttäen kohde-
rakennuksen väliseinien valmistuminen kestäisi 83 h. Kipsilevyseinä on toiseksi hitain ja 
kalkkikiviharkkoseinä hitain vaihtoehto. Levyseinän rakentamisen aikana yhteensä 466 
h ja kalkkikiviharkkoseinillä 499 h.  
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4.2 Rakenteiden kustannukset 
Kustannusten tarkastelussa käytetään arvioita materiaalikustannuksista ja työryhmän 
työntekijöiden tuntikustannuksista. Huomioon voidaan myös ottaa, tarvitaanko asenta-
misessa nostokalustoa vai ei. Kustannustarkastelun tarkoituksena on ottaa huomioon 
myös, miten rakentamisen nopeus vaikuttaa kustannuksiin, jotta työssä voidaan tarkas-
tella rakenteita myös kustannusten kohtuullisina pysymisen kannalta. Taulukkoon 3 las-
kettu kaikkien rakenteiden rakentamisen kokonaiskustannukset. 
Taulukko 3. Rakenteiden kokonaiskustannukset 
 
 
Rakenne 
Materiaalit 
€/m2 
Pinta-ala 
m2 
Työkustan-
nukset €/h 
Nostokustan-
nukset €/h 
Kesto 
h 
Yh-
teensä € 
Levyseinä 19,13 1084 28 0 466 34251 
Harkko-
seinä 22,07 1084 56 0 499 52367 
Betoni-
seinä 87,06 1084 84 150 83 101578 
Puuele-
mentti 63,80 1084 56 150 43 71760 
Puumo-
duuli 120,00 1084 112 150 11 131473 
 
Kustannusten laskemiseen on käytetty taulukoiden 1 ja 2 tietoja rakentamisajoista ja 
materiaalikustannuksista sekä työntekijä- ja nostokalustokustannuksista. Materiaalien 
kustannukset neliötä kohden on kerrottu koko esimerkkikohteen väliseinäpinta-alalla, 
josta on saatu koko rakennuksen väliseinien materiaalikustannukset. Näihin kustannuk-
siin on lisätty työkustannukset, eli työntekijä- ja kalustokustannukset kerrottuna rakenta-
miseen kestävällä ajalla. Työkustannukset on laskettu käyttäen edellä määritettyjä työ-
ryhmiä eri rakenteiden rakentamiseen. Jokaisen työntekijän kustannuksena on ollut 28 
€/h. Jos rakentamistavassa on käytetty nostokalustoa elementtien asennuksessa, on 
nostokoneenkuljettajan palkka 40 €/h ja nostokoneen vuokra 110 €/h lisätty laskentaan 
nostokustannuksina. Kustannusten vääristymistä aiheutuu siitä, että nostokoneen kuljet-
tajan ja nostokoneen vuokra on myös laskettu jokaiselle käytettävälle tunnille, vaikka 
näin ei välttämättä ole. Nostinta ei välttämättä käytetä koko aikaa rakenteen rakentami-
sen aikana.  
Halvimpina vaihtoehtoina ovat kipsilevyseinä 34 251 € kokonaiskustannuksilla ja kalkki-
kiviharkkoseinä 52 367 € kokonaiskustannuksilla. Puuelementeillä rakentaminen mak-
saa kokonaisuudessaan 71 760 €, mikä on tuloksista kolmanneksi halvin. Kalleimpina 
vaihtoehtoina ovat betonielementtiseinä sekä puutilamoduuli. Betonielementtiseinien 
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avulla rakentaminen kokonaisuudessaan maksaa 101 578 € ja puutilamoduuleilla 131 
473 €.  
4.3 Vertailu  
Alaluvussa vertaillaan eri väliseinärakenteiden ominaisuuksia edellä määritettyjen tieto-
jen perusteella. Vertailtavia asioita ovat tärkeimpänä rakentamisnopeus, kustannukset 
sekä laadulliset ominaisuudet, kuten ääneneristävyys ja palonkesto. Vertailun tarkoituk-
sena on löytää vaihtoehdoista soveltuvin rakentamisnopeutta painottaen, mutta myös 
kustannukset ja ominaisuudet huomioiden.  
Nopeimpana rakenteena on taulukon 1 mukaan puinen elementtitilamoduuli, joka on kui-
tenkin kallein vaihtoehto ja hitaimpana kalkkikiviharkkoseinä. Halvimpana vaihtoehtona 
on kipsilevyseinä, joka on nopeudeltaan kuitenkin toiseksi hitain. Toiseksi kalleimpana 
vaihtoehtona betonielementtiseinä, joka on nopeuden kannalta nopein ei-puuelemen-
teistä rakennettu vaihtoehto. Tuloksista huomataan, että nopea rakentaminen tulee kal-
liimmaksi kuin perinteisillä tavoilla hitaammin rakentaminen. Kuitenkin puuelementein ra-
kentaminen on nopeaa ja myös kustannuksiltaan kohtuullista. Taulukossa 4 on vertailtu 
eri rakenteita ajan, kustannusten, ääneneristävyyden ja palonkeston mukaan. 
Taulukko 4.  Rakenteiden vertailu 
 
Rakenne Aika Kustannukset Ääneneristävyys Palonkesto 
Levyseinä - + - - 
Harkkoseinä - + - - 
Betoniseinä + - + + 
Puuelementti + + - - 
Puumoduuli + - - - 
 
 
Vertailu on tehty seuraavien kriteerien perusteella: Rakentamisajan on oltava enintään 
300 h eli noin 7,5 työviikkoa, kustannusten oltava alle 90 000 €, ääneneristävyysluvun 
R’w (dB) oltava suurempi kuin 50 dB, palonkeston oltava parempi kuin luokitus Ei 60. 
Näiden kriteerien perusteella sopivin rakenne olisi betonielementtiseinä. Kriteerit kuiten-
kin ovat varsin mielivaltaiset, eikä niiden perusteella voi kovin täsmällistä tarkastelua 
suorittaa.  
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5. YHTEENVETO 
Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla eri väliseinärakennetyyppejä pääsääntöisesti ra-
kentamisen nopeuden kannalta. Taulukkoon 2 on koottu työn tulokset rakentamisajan 
kannalta, mutta rakenteita on vertailtu vielä lisäksi kustannusten, ääneneristävyyden ja 
palonkestävyyden kannalta. Vertailun lopulliset tulokset esitettynä taulukossa 4. Raken-
tamisajan kannalta tarkasteltuna suotuisimmaksi rakenteeksi saatiin puuelementeistä ra-
kennettu tilamoduuli. Kuitenkin työn kannalta soveltuvin tulos on puuelementtiväliseinä, 
sillä tilamoduulit ovat kalliita eivätkä sovellu joka tilanteeseen. Itse kerrostalon rungon 
materiaalillakin on merkitystä, minkälaisia väliseinärakenteita voidaan käyttää. Puuker-
rostaloon puuelementit sopivat hyvin, mutta eivät välttämättä betonirunkoiseen kerrosta-
loon. Kuten ennalta saattoi päätellä, elementtirakenteita käyttämällä päästään nopeim-
min haluttuun lopputulokseen väliseinien kannalta. Perinteiset kipsilevyseinät ja kalkki-
hiekkaharkkoseinät vaativat paljon käsillä tehtävää työtä työmaalla mikä tietenkin tarkoit-
taa, että aikaakin kuluu enemmän. Kuitenkin näiden perinteisten työtapojen kustannuk-
set ovat huomattavasti pienempiä kuin elementtirakentamisessa. Ero johtuu pitkälti siitä, 
että rakentamisessa ei tarvitse käyttää suurta nostokalustoa toisin kuin elementtiraken-
tamisessa, jossa suuri työpanos siirtyy elementtitehtaalle. Tästä johtuen myös rakenta-
misen kannalta toimitusvarmuus voi olla kyseenalaista, riippuen tehtaiden tilauskannasta 
ja kiireestä. Puisten tilamoduulien neliökohtaisen hinnan arviointi voi olla kovinkin epä-
tarkka, mutta ehkä suuntaa antava. Todellisuudessa kustannuksen tulisi todennäköisesti 
olla paljon korkeampi, sillä tilamoduuli kuitenkin pitää sisällään jo tilan pinnoitteet ja mah-
dollisesti viemäröinnit ja sähköt.  
Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta yksinkertaisesti, että elementtien avulla voi-
daan rakentaa nopeammin, mutta se myös maksaa enemmän. Puuelementtiseinien ja 
kipsilevyseinien kustannusten välillä on suuri, melkein kaksinkertainen ero. Rakentamis-
ajassa kuitenkin puuelementit ovat kymmenen kertaa nopeampia. Nämä rakenteet ovat 
kuitenkin tässä tutkimuksessa täysin samanlaiset materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan. 
Kysymyksenä kuuluu siis, onko nopeudesta valmis maksamaan enemmän. Kuitenkin jos 
kipsilevyväliseinien rakentamisen kesto halutaan puolittaa kasvattamalla työryhmä kah-
teen henkilöön, nousevat kustannukset noin 10 000 €. Jos kipsilevyin rakentaminen ha-
luttaisiin suorittaa yhtä nopeasti kuin puuelementein, täytyisi käyttää työryhmänä kym-
mentä henkilöä joka nostaisi kustannukset 150 000 €, mikä taas on jo kaksi kertaa yhtä 
kallista kuin puuelementtejä käyttäen. Huomataan siis, että tiettyjä menetelmiä käyttäen 
päästään nopeammin ja halvemmalla tiettyyn lopputulokseen. Nopeasti rakentaminen 
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kuitenkin helpottaa hankkeeseen sitoutuneiden varojen uudelleen käyttöön saamista ja 
seuraavan hankkeen aloittamista aikaisemmin. Näin ollen voi olla mahdollista toteuttaa 
useampia hankkeita vuoden aikana, mikä voi paikata sen, että on käytetty kalliimpia me-
netelmiä rakentamisessa.  
Työssä tutkittiin mistä eri väliseinärakenteet koostuvat ja määritettiin minkälaisia raken-
nevahvuuksia ja materiaaleja niissä voidaan käyttää sekä mitä niistä laskennassa käy-
tetään. Lisäksi käsiteltiin, miten erilaiset rakenteet ylipäätään rakennetaan ja tärkeim-
pänä kuinka kauan se kestää. Nopeutta tutkittiin käyttämällä rakentamisen työmenek-
kejä eli tarkasteltava suureena toimi tth eli tehdyt työntekijätunnit. Työntekijätuntien 
avulla pystyttiin laskemaan rakentamiseen kestävä aika ja saatiin rakentamisen todelli-
nen kesto tunteina. Rakentamisen kesto saatiin jakamalla työntekijätunnit työryhmän 
koolla. Työryhmän koko tulee siis merkitsevään osaan rakentamisen keston kannalta, 
sillä työryhmiä kasvattamalla myös rakentaminen nopeutuisi. Kuitenkin aina ei ole mah-
dollista käyttää isompia työryhmiä työmaaolosuhteista, kuten valmiista mestasta ja ti-
lasta, johtuen. Tämän vuoksi työryhminä käytettiin suositeltuja työryhmiä. Kuitenkin esi-
merkiksi työssä käytetty levyseinien rakentamisessa yhden henkilön työryhmä kuulostaa 
melko kohtuuttomalta ajatellen, että kyseessä on kokonainen kerrostalo. Työryhmää 
kasvattamalla rakentaminen siis nopeutuisi, mutta kuitenkin tulosten avulla pystytään 
päättelemään eri rakenteiden soveltuvuutta nopean rakentamisen kannalta.  
Työmenekkien laskennassa on otettu huomioon ainoastaan itse työhön käytettävä aika 
eikä mitään muuta. Työstä rajattiin pois kosteat tilat ja määritettiin tarkasteluun tietynlai-
nen esimerkkikohde. Kosteat tilat rajattiin pois tarkastelun helpottamiseksi sekä sen 
vuoksi, että tuloksista saadaan hieman paremmin keskenään vertailtavia. Esimerkki-
kohde oli hyvin yksinkertaistettu asuinkerrostalorakennus, jossa jokainen huoneisto oli 
keskenään samankaltainen.  
Tutkimus tehtiin kirjallisuustutkimuksena ja pääsääntöisesti Rakennustiedon aineistoja 
käyttäen. Kuitenkin työssä on jouduttu tekemään yksinkertaistuksia ja rajauksia materi-
aaleja ja rakennepaksuuksia valittaessa. Tämä voi johtaa siihen, että tulokset eivät ole 
aivan tarkkoja ja rakentamisajat voivat olla erilaisia todellisuudessa. Kuitenkin tutkimuk-
sen perusteella voidaan saada yleiskuvaa siitä, minkälaisilla tavoilla rakentamista voi-
daan nopeuttaa. Kustannusvertailussa käytetty kustannuslaskentaohjelmisto toimi 
melko tarkasti ja näin saatuihin euromääriin voidaan jonkin verran pohjustaa sitä minkä-
laiset rakentamiskustannukset voisivat rakenteilla olla. Vertailussa käytetyt raja-arvot 
ovat työntekijän likimääräisiä arvioita eivätkä välttämättä anna aivan oikeaa tulosta ra-
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kenteiden laadullisista ominaisuuksista. Puuelementtien ominaisuudet ja tiedot ovat yh-
den valmistajan antamia tietoja ja ne voivat vaihdella valmistajien välillä, joten näiden 
perusteella tulokset eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja.  
Jatkotutkimuksen kannalta tutkimusta voisi alkaa syventämään tutkien kokonaisen talon 
rakentamisprosessin nopeuttamista rakentamisaikojen kannalta. Tutkimuksessa voitai-
siin tutkia pystytäänkö esimerkiksi kokonaisen kerrostalon rakentamista nopeuttamaan 
käyttämällä nopeuden kannalta suotuisia rakentamismateriaaleja ja -tapoja.  
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